

Рейд ударной бригады „Сов. Сибири“ и „Большевика Кузнецкострой“—на Кузнецкстрое

Решительной перестройкой на новые приемы работы обеспечить победу на строительстве Кузнецкого металлургического завода



Монтаж флюгеров для химзащиты и пневматическая сверловка на стройке мартеновского цеха.

НА ХОЗРАСЧЕТ И СДЕЛЬЩИНУ, ПРОТИВ УРАВНИЛОВКИ И ОБЕЗЛИЧКИ

Для проверки хода реализации указаний т. Сталина, изложенных в его последнем выступлении на совещании хозяйственников, редакция газеты «Советская Сибирь» и «Большевика Кузнецкострой» был организован рейд на площадку Кузнецкострой. Выявлены три объекта строительства: водоканалострой, домовой пех и стройка электростанции.

Работы по водоканалострою должны были быть закончены к 1 августа. ГРЭС к 1 сентября должна дать уже ток, чтобы обеспечить пуск домовой пехи первой очереди—1 октября.

В траншеях водоканалострой проходили непрерывные суббитки, развернуто социалистическое соревнование ударных бригад землекопов, переносивших задание часто на 200 проп. Тем не менее план не выполняется. Причина проста, главным образом, в скверной организации рабочей силы. Бригада рейда получала от рабочих жалобы на то, что хотят уменьшить фронт работ, а в то же время в яму, где пухли 2 человека, посылает 7.

На Кузнецкстрое значительно меньше, чем в других местах, ощущается нехватка рабочей силы, но в абсолютных цифрах потребность в рабочих велика (до 13 тыс. чел.). Вместе с тем, налицо крайнее недостаточное внимание делу переподготовки рабочей силы.

Выявлен целый ряд фактов, когда в бараках коммунальный отдел распорядился совершенно беспрепятственно: ломать заборы, высылать людей. На ГРЭС проведена большая работа по закреплению за строителями 180 колхозников. Они давали слово—по ударному работать до пика завода, а коммунальщики вывели их из барака, потребовали переселения в колхозный городок. Оттуда колхозники ушли еще полдня на работу, получили минимальные и обратились на платный пехом 4 км.

Полностью демобилизованные настраиваются. Даже по отношению к инженерно-техническим работникам коммунальщики до последнего категорического указания управления строительством действовали недопустимо безобразно.

Встреча рабочих организована плохо. 28 июля 30 рабочих, прибывших вече

ДАТЬ 13 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ

От своевременного выполнения работ на водоканалострой и домовой пехе зависит своевременный пуск первой очереди Кузнецкого завода. Однако, не считая подсобных и других цехов, на стройке не хватает рабочих.

В основном Кузнецкий завод черпает рабочую силу из колхозных резервов. Но колхозное пополнение площадкой идет безобразнейшим образом. В июле колхозы нашего края должны были дать Кузнецкострою 6000 рабочих и индивидуальный набор — до 4000 человек, но площадку получили всего только 3426 человек.

Целый ряд районов относится к полному рабочими Кузнецкострой недопустимым образом. Верхне-Чулымский район в июле вместо 300 человек, дал только 70. Старо-Бердский, вместо 350 дал 25 человек, Саяногорский дал 405 колхозников, а нужно 600. Район колхозов не едет никакой разносторонней работы. Плавания колхозов задерживают колхозников. Характерно, что колхозы отпускают рабочую силу только, если на «ликвидацию прорыва на Кузнецкострой». Колхоз «Новая жизнь», Крайнинского района, выделил

100 человек для Кузнецкострой, при чем каждому рабочему выдал справку, в которой говорится: «Нормандируется на работу на Кузнецкострой, сроком на один месяц».

ОТДЕЛ РАБОЧЕЙ СИЛЫ КУЗНЕЦКОСТРОЯ НЕ ЗАКЛЮЧИЛ ПОКА НИ ОДНОГО ДОГОВОРА С КОЛХОЗАМИ. По заключению заведующего отделом, типовых договоров нет, их не дал Крайний.

В августе на площадке должно быть 13.000 новых рабочих. Однако, никаких мер для обеспечения нужного количества рабочей силы не принимается. Отдел рабочей силы надеется на штат своих вербовщиков (всего 60 человек), которые работают в районах и колхозах.

Необходимо принять ряд срочных мер для того, чтобы обеспечить пополнение рабочей силой Кузнецкострой.

Сибтрудо обязан немедленно же дать образец типового договора на Кузнецкую площадку.

А. АЛДАН.

МЕХАНИЗМЫ—НА БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ

На стройке доменного цеха

В доменном цехе продолжает господствовать уравниловка в заработной плате. Показателями этого являются: бригады замеры сделанной работы, отсутствие прогрессивной оплаты, не дифференцированные расценки. На огнеупорный насадок кооператива не квалифицированные рабочие зарабатывают больше, чем квалифицированные на футеровку доменной печи. Бригады землекопов доменного цеха, имея общий замер, получают все поровну, индивидуальной оплаты труда нет.

Прорабатывая речь т. Сталина, рабочие доменного цеха предложили прикрепить основные бригады к определенным участкам работы и решить подобрать работников равных квалификации для индивидуального и земельного замера работ. В настоящее время индивидуальный и земельный замер работ только начинаются в бригадах огнеупорщиков и землекопов и начала подготовка к переводу на индивидуальный замер бригад землекопов и землекопов.

В доменном цехе на хозяйственный расчет переводится 11 бригад. Весьма хорошие результаты, «упрощенного» учета, хозяйства показывают бригады тт. Кочурова, Колокольцова и Баншева. Бригада землекопов тов. Колокольцова повысила нормы выработки в первой декаде июля до 150 проп., во второй декаде июля до 130 проп. Бригада плотников тов. Кочурова повысила нормы выработки по заготовке опалубки до 27,6 км, вместо нормы в 20,2 км.

Прогрессивно повышению производительности труда повышается и заработок ударников. Заработок ударников по заготовке опалубки с 1 р. 11 к. к. км, возрос до 1 р. 19 к.

Снижение расхода материалов также одно из достижений хозрасчетных бригад. На установке опалубки расход стройматериалов снижен с 868 р., 50 коп. до 64 руб за тонну.

В хозрасчетных бригадах бетонщиков, землекопов, огнеупорщиков выявлена индивидуальная оплата труда. Эти бригады добились снижения расхода материалов, ликвидации прогулов и повышения качества работы.

Но это пока отдельные положительные результаты борьбы с уравниловкой на основном цехе Кузнецкого гиганта.

Бригадный замер работ должен быть немедленно ликвидирован.

ПРОТИВ ПРОСТОЕВ И ПОРЧИ МЕХАНИЗМОВ.

Работы в доменном цехе механизированы недостаточно, ручной труд применяется очень широко. Передача от неуправляемого кранчика с вагоном к доменной пещи часто и от одной доменной к другой, про

возводит на «кран» (работе на стигне переносит кранчик).

При производстве земляных работ не достаточно используются имеющиеся транспортеры. Бетонномешалки загружены не полностью. Передача бетономешалок и других механизмов на ходу не производится. Из-за несовершенной связи на работу рабочих бетонщиков или историков задерживается пуск в работу бетономешалок. При смене бетономешалки всегда простаивают 10-20 минут.

Технических журналов, учитывающих работу механизмов и их состояние, не ведется. При передаче механизмов от бригады к бригаде, письменных данных о состоянии или неисправности механизмов, прошедших в предыдущий смене, не производится. Бывают случаи, что моторист уходит со смены раньше, чем явится сменщик, а при выходе на работу сменщика-машиниста приходится ставить к механизму менее квалифицированного рабочего. В результате—снижение производительности и простоя механизмов.

Эта обезличка дает частые простои механизмов (паломы, горят пробы и даже моторы).

ЗА ДАЛЬНЕЙШУЮ МЕХАНИЗАЦИЮ.

Старший машинист дerrick тов. Бабин, его помощник тов. Белов и ученик тов. Бондарев предложили, чтобы уменьшить работы лопатой, передвигать дerrick по рельсам лобовой по мере продвижения работы. Техническое руководство отклонило это предложение мотивируя тем, что этим тормозится работа. Но т. т. Бабин, Белов и Бондарев в 30 минут передвинули при помощи лебедки дerrick, а не в два часа, как доказывали технические руководители. За ударную работу и механизацию в передвижении дerrick данные товарищи представлены к премированию.

По предложению механизма т. Тренина установлено 2 деревянных дerrick для разгрузки бетонных шпал.

Установка дerrickов уменьшила количество рабочих в три раза (вместо 8 человек на одну шпалу нужно только 2-3 человека) и увеличила производительность работы.


Бригада «Советской Сибири»:

А. АЛДАН, Б. НАЦОВ, В. ГЛАДЫШЕВ.

Кузнецкострой, полпредство «Сов. Сибири».



Землекоп «Марин» работает у мартеновского цеха.



Кузнецкострой. Дома растут.

ГРЭС НА ПЕРВОЕ АВГУСТА

Кузнецкострой, 1 авг. (Наш корр.).

За третью декаду июля по бетонным работам выполнено—1362 км. или 88 проп.; по землям—3480 км. (105 процентов плана), уложено 240 тыс. штук кирпичей—70,5 процента плана, опалубка—6731 км. или 90,5 проц. та штучников работы—4548 км. (105 процентов).

Причины невыполнения бетонных работ—преступ в пестоте грунта, задержка арматурного оборудования; низкая квалификация рабочих; плохая организация работ. Техническое руководство отклонило это предложение мотивируя тем, что этим тормозится работа. Но т. т. Бабин, Белов и Бондарев в 30 минут передвинули при помощи лебедки дerrick, а не в два часа, как доказывали технические руководители. За ударную работу и механизацию в передвижении дerrick данные товарищи представлены к премированию.

По предложению механизма т. Тренина установлено 2 деревянных дerrick для разгрузки бетонных шпал.

Установка дerrickов уменьшила количество рабочих в три раза (вместо 8 человек на одну шпалу нужно только 2-3 человека) и увеличила производительность работы.

Бригада «Советской Сибири»:

А. АЛДАН, Б. НАЦОВ, В. ГЛАДЫШЕВ.

Кузнецкострой, полпредство «Сов. Сибири».

В шестом и седьмом этапах насосного помпешника устанавливаются дымососы, рекультаторы.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

Второй и третий этап насосного помпешника устанавливаются дымососы, рекультаторы.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

В машинном зале идет уборка лесов, и монтаж турбин еще не приступлено.

РЕШИТЕЛЬНО ИЗГНАТЬ ОБЕЗЛИЧКУ И УРАВНИЛОВКУ

На строительстве ГРЭС

Начнем с конца. С результатов. Они уже всем известны: довольно высокая себестоимость работ выражается в масштабе всего Кузнецкострой в миллионах рублей перерасхода.

Идемте на ГРЭС и посмотрим, почему повысилась себестоимость строительства?

Сразу маленькое объяснение. Одни компрессоры работают, другие, большие—стоят.

— Почему?

— Ремня нет. Шкивы перекосились.

А на другом компрессоре ремня нет. Шкивы перекосились.

Оказалось, что в ведении т. Мареева 4 компрессора, из которых работает один, двое больших машин висят: стоем крайне опорные подшипники.

— Чья вина?

По мнению дежурного слесаря, виноват плохой баббит. По мнению т. Мареева, плохое масло и плохой смазочный материал.

Правильнее всего—обезличка, отсутствие ответственности за механизмы. Как иначе могли сорваться подшипники обеих машин сразу?

Здесь нас заверили, что сейчас большая нужды в слесарях воздухе нет. Она залась же, что бригады № 1, занятые пневматической выемкой у котла № 1, вследствие недовольства воздуха (неисправности компрессора), за последние десять дней имели пять простоев, при чем за три простоя было потеряно 77 человеко-часов. Число человеко-часов, потерянных 25 и 26 июля, не подсчитано: «Воздух мало, давление слабое, работа не движется с места».—подтверждает рабочий с немалым опытом.

Есть потери другого порядка.

В цехе металлостроения старший красильщик пробовал от предостережения мер в пятницу, арматурным и прочим инструментом, развешивая работу на стройке.

Кирбедов-лебедки—три дня гуляли. Должны получить таким образом? Оказалось, что он составил таблицу и сам написал себе, что два дня он работал, третий день написал: «бездель».

Нет сомнения, на стройке Кузнецкострой есть развал, ленизм, плохие работники, получающие деньги за счет действительного добросовестной работы рабочих-ударников. О недовольстве старых квалифицированных рабочих говорит не только текучесть кадров.

Когда председатель цеха металлостроения наладил цифру—62 проц. текучести за июль и июль—мы изумились и он сам признался, что промахнулся.

Среди строительных рабочих текучесть, говорит, около 30 проц. Провести это не удалось, так как цифр нет.

Очень многие квалифицированные рабочие недовольны существованием до сих пор системы зарплат.

Монтер 6 разряда получает 230-240 руб., монтер 7 разряда—почти столько же—265 р. Работают попеременно, хотя выполняют совершенно определенные производственные задания.

Сварщик 4 разряда третий раз на крупном монтаже. Вследствие попеременной работы, зарабатывает всего 120 р. Он из Нижнего, где зарабатывал не менее 150 рублей.

При работе на вышках (со слесаря машинного зала) все получалось одинаково, были тарифифицированы по одному разряду, а работали так: один ставил 530 заделов, другой—70.

А т. Земляникин, председатель цеха металлостроения, признавался:

— Тут и наша вина, сделали упущение,—мы молодых штукеров следили со старыми.

Стоит ли об этом сейчас разговаривать, если с первого августа должны быть, наконец, введена сдельщина и для прогрессивно-премиальная сдельщина? Нам даже привели пример: Бригада, делавшая два дня до срока работу по опалубке пещи, уравнил, получила 40 проц. премии.

Но дело в том, что мы делаем не уравниваем, а делаем. Несмотря на все разговоры, в день рейда—29 июля—бригада не смогла раздобыть ни одного документа, в котором был бы хотя бы один разряд по опалубке пещи, уравнил, получила 40 проц. премии.

Нам обещали улучшить систему оплаты труда, мы и ждем, что покажут.

Профсоюзная не обеспечивает должного участия рабочих масс в конструкторских мероприятиях, казавшихся конструкторам.

Мы напомним то, что увидели на строительстве ГРЭС, при этом мы и на ряду не упоминали слово «хозрасчет». Хозрасчет, в конце концов, не сваливая на рабочих.

Хозрасчет не, иначе не было бы самостоятельного инициативы рабочих в решении производственных вопросов, не было бы предела, что «они» инициатива по договорам, не имели права считать ни расценки.

Хозрасчет не, иначе не было бы стимула, что инициативы-инициатив, пусть слабо квалифицированные, считают с малым выгодным потерей для квалификации и работать чернорабочими.

Товарищи сами товарищи просили нас извиниться за то, что на ГРЭС мы не успели 19 хозрасчетных бригад. Нет их. Все достижения заключаются пона в том, что эти 19 бригад работают с наводом-варом в руках. На хозрасчет «дух» не переключился.

Нужно ударить по этой непереворотности, сдвигаясь темпы ударной стройки.

Бригада «Советской Сибири»:

МАКЕЕВ Я. ШЕДРОВИЦКИЙ.

НА ВОДОКАНАЛСТРОЕ

Неправильная организация труда на водоканалострое привела к прорыву

«Нужно растопить силы таким образом, чтобы каждая группа рабочих отвечала за работу».

(И. Сталин).

Земляные работы—важнейший этап на строительстве Водоканалострой. Нужно проложить нешуточные трубы для подачи воды как для домовой пещи, так и для электростанции. И вот на этом важнейшем этапе имеется прорыв, основная причина которого—не умение использовать и правильно распорядиться рабочей силой.

Все условия для подачи воды к 1 августа были налицо. Нехватало, и сейчас нет—это хорошего руководителя. На многих участках нет технического надзора, не чувствуется ответственности за работу на участках. Рабочие из бригады т. Денисова определяли аварию: «доловое» время, пропалось из кобулы за проступком. Рабочие часто нажимают об этом безобразии до ситки Биге, который в таких случаях «выходит из себя и, вместо принятия необходимых мер, кричит: «сам уйдите и вас расгоню». 21 июля была написана статья для наварки зубца, одна ко до 29 июля она не была получена. Нужно было выслать днем оаво для заправки труб при соединении. Но Биге достигла это дело до утра следующего дня, а рабочие пришлось подбирать мелкие куски и отбросы, чтобы не прекращать работу.

С оплатой труда, по словам прорабов, все обстоит благополучно, все работ-

от сдельно и все недостатки зависят только от «объективных» причин.

Но стоило спуститься в траншею, где 29 июля работала бригада т. Павлова, чтобы убедиться: «до тех пор мы не будем работать качественно, пока не получим расценки».

— А сколько вы работаете без расценки?

— Шестой день.

Вот вам и сдельщина.

А как с подготовкой к переводу на хозрасчет, как с реализацией остальных пунктов речи тов. Сталина?

— Мы на собраниях не были,—завлают рабочие,—у нас собрания назывались по время работы...

Заседания собрания еще дают себя знать. Водоканалострой требует от управления строительством помощи в работе, хорошей расстановки сил, без перебойного снабжения необходимыми материалами и механизмами. Что же оказалось? По договору должны ежедневно доставляться по 2500 бандажей, но доставлялись же всегда значительно меньше.

— Сколько по договору должны поступить сегодня бандажи?

— 2500.

— Сколько получено?

— 1600.

Если это действительная расхлябанность и сознательное неумение организовать организацию, как заявил секретарь партбюро т. Беляев, то надо принять самые жесткие меры по отношению к виновникам.

Котельный цех должен был дать 360 труб, а дал 40. При этом качество их очень неважное. Топоры сроки доставки очень жесткие: Водоканалострой должен получать ежедневно по 40 труб, но получают по две трубы.

Механизация работ на Водоканалострое очень слаба. На всей громадной площадке стройки имеется всего три транспортера и несколько бетономешалок и насосов. Использование последних организовано довольно плохо, бетономешалки же в трубочном цехе не используются.

— Очень тихо работает, за ней нам не угнаться.

И находят десятки «объективных» причин неиспользования бетономешалок.

На 30 бригад на хозрасчет переведено и то формально—7. Учет поставлен на рук вон плохой.

Переход на прогрессивную сдельщину, в котором механизированный цех подготавливает так:

— А вот когда в Москве привалят расценки, тогда посмотрим...

Так далеко работать нельзя.

Честность в работе, правильное, конкретное и вполне ответственное руководство, бесперебойное снабжение необходимым материалом, хозрасчет и прогрессивная сдельщина должны быть осуществлены немедленно.

Бригада «Сов. Сибири» и «Большевика Кузнецкострой»: А. ГАНЕВ, Б. ДИНАБУРГ, В. ФЕДУЛОВ, Г. СУХОУРОВ.

С. ЗДЕЛЬМАН.

ДНЕВНИК РАБОТЫ АКАДЕМИИ НАУК В КУЛУНДЕ

Академия наук проводит в районе Кузнецкого озера детальную съемку горизонтации в 1 метр. Будет снято 2 с по ложной тысячи квадратных километров. Перед отъездом проверен астрономический пункт—деревня Тимок. Для консультации на-днях прибывает профессор Патласов.

Научные сотрудники Кузнецкой академии Академии наук в районах работы отряда организовали научную экспедицию по местам поисков в общественной натуре.

Микробиологический отряд Кузнецкой академии Академии наук занимается работами в Кузнецком и вступила в эпидемиологическую группу озерах адр. Задача отряда—установить влияние микроорганизмов на образование и изменение состава солей.

Мы приближаемся к периоду осуществления второго пятилетнего плана к такому этапу социалистического строительства, когда на базе достигнутых первой пятилетки результатов грандиозная стройка административного и коммунального строительства.

Западная Сибирь уже сейчас является одним из основных районов индустриального строительства Советского Союза. Предстоит пятилетка бурной пятилетки, когда из-за лесов стройки края вырастет передовой индустриальный район Советского Союза. Надо составить план этого грандиозного строительства.

Первый этап этой исключительно ответственной и трудной работы пройден. Первоначальные наметки строительства Западно-Сибирской части Урало-Кузбасской комбината во втором пятилетии наложены в Госплане СССР и одобрены.

В составлении этого плана приняла участие до 250 работников края и в составлении его до 600 чел. научно-исследовательских, хозяйственных, плановых и др. работников Москвы и Ленинграда.

Основными линиями хозяйственного развития Западной Сибири как крупнейшего индустриального района Союза, являются: развитие энергетической базы Кузнецкого и Минусинского бассейнов, развитие: металлургической,

